
ENTIDAD CONVENIOS RENABAP
AVANCE

1 Colegio  de Arquitectos de La Rioja NO TIENE CONVENIOS
2 Colegio de Arquitectos de Chubut SIN AUDITORÍAS
3 Colegio de Arquitectos de Entre Ríos
4 Colegio de Arquitectos de Jujuy

5 Colegio de Arquitectos de La Pampa 1 PROYECTO EN EJECUCIÓN
70% SE REALIZÓ NUEVA OFERTA POR EL 30% POR AMPL DE 
PLAZOS

6 Colegio de Arquitectos de la Provincia  de Buenos  Aires
7 Colegio de Arquitectos de la Provincia de Córdoba
8 Colegio de Arquitectos de la Provincia de Neuquén

9 Colegio de Arquitectos de la Provincia de San Luis 1 PROYECTO EN EJECUCIÓN 80%
10 Colegio de Arquitectos de la Provincia de Santa Fe SIN AUDITORÍAS
11 Colegio de Arquitectos de Mendoza
12 Colegio de Arquitectos de Misiones 14 AUDITORÍAS
13 Colegio de Arquitectos de Río Negro 30 OBRAS OFERTADAS 28 ADJUDICADAS/10 EN EJECUCIÓN /4 FINALIZADAS
14 Colegio de Arquitectos de Salta SIN AUDITORÍAS
15 Colegio de Arquitectos de San Juan
16 Colegio de Arquitectos de Santiago del Estero

17
Colegio de Arquitectos de Tierra del Fuego, Antártida Argentina e Islas 
del Atlántico Sur

18 Colegio de Arquitectos de Tucumán SIN AUDITORÍAS

19
Colegio Profesional de Arquitectura y Urbanismo de la Provincia del 
Chaco

20 Colegio Público de Arquitectos de la Provincia de Formosa
NO PASARON POR EL 
COLEGIO

21
Consejo Profesional de la Agrimensura, Ingeniería y Arquitectura de la 
Provincia de Santa Cruz

22 Sociedad Central de Arquitectos

22 Sociedad de Arquitectos de Corrientes 26 AUDITORÍAS
FINALIZADAS 9/ EN EJECUCIÓN  12/  EN FINALIZACIÓN 2/ NO 
INICIADAS 3

23 Unión de Arquitectos de Catamarca 1 PROYECTO EN EJECUCIÓN
ANTICIPO FINANCIERO / SE ADEUDAN 6 CERTIFCADOS 
FACTURADOS

EN FINALIZACION 2
NO INICIADAS       3

TOTAL                     26
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