

ENTIDAD		CONVENIOS RENABAP	AVANCE
1	Colegio de Arquitectos de La Rioja	NO TIENE CONVENIOS	
2	Colegio de Arquitectos de Chubut	SIN AUDITORÍAS	
3	Colegio de Arquitectos de Entre Ríos		
4	Colegio de Arquitectos de Jujuy		
5	Colegio de Arquitectos de La Pampa	1 PROYECTO EN EJECUCIÓN	70% SE REALIZÓ NUEVA OFERTA POR EL 30% POR AMPL DE PLAZOS
6	Colegio de Arquitectos de la Provincia de Buenos Aires		
7	Colegio de Arquitectos de la Provincia de Córdoba		
8	Colegio de Arquitectos de la Provincia de Neuquén		
9	Colegio de Arquitectos de la Provincia de San Luis	1 PROYECTO EN EJECUCIÓN	80%
10	Colegio de Arquitectos de la Provincia de Santa Fe	SIN AUDITORÍAS	
11	Colegio de Arquitectos de Mendoza		
12	Colegio de Arquitectos de Misiones	14 AUDITORÍAS	
13	Colegio de Arquitectos de Río Negro	30 OBRAS OFERTADAS	28 ADJUDICADAS/10 EN EJECUCIÓN /4 FINALIZADAS
14	Colegio de Arquitectos de Salta	SIN AUDITORÍAS	
15	Colegio de Arquitectos de San Juan		
16	Colegio de Arquitectos de Santiago del Estero		
17	Colegio de Arquitectos de Tierra del Fuego, Antártida Argentina e Islas del Atlántico Sur		
18	Colegio de Arquitectos de Tucumán	SIN AUDITORÍAS	
19	Colegio Profesional de Arquitectura y Urbanismo de la Provincia del Chaco		
20	Colegio Público de Arquitectos de la Provincia de Formosa	NO PASARON POR EL COLEGIO	
21	Consejo Profesional de la Agrimensura, Ingeniería y Arquitectura de la Provincia de Santa Cruz		
22	Sociedad Central de Arquitectos		
22	Sociedad de Arquitectos de Corrientes	26 AUDITORÍAS	FINALIZADAS 9/ EN EJECUCIÓN 12/ EN FINALIZACIÓN 2/ NO INICIADAS 3
23	Unión de Arquitectos de Catamarca	1 PROYECTO EN EJECUCIÓN	ANTICIPO FINANCIERO / SE ADEUDAN 6 CERTIFICADOS FACTURADOS

EN FINALIZACION 2

NO INICIADAS 3

TOTAL 26



FADEA
Federación Argentina de
Entidades de Arquitectos